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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

PARECER JURIDICO/PMI/DICOM

CP N° 004/2020

CONTRATO N°: 20200370

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRORROGAGAO DE PRAZO

CONTRATADO: C M SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA

O Secretdrio Municipal de Educacdo encaminhou ao Departamento
de Compras e Licitagcdo da Prefeitura Municipal de Itaituba/PA - DICOM, pedido
de prorrogagdo de prazo de vigéncia do Contrato n® 20200370 - Processo de CP n°
004/2020.

A contratada encaminha pedido de aditivo de prazo justificando que
tem interesse em prorrogar por 120 (cento e vinte) dias. A Contratante apresenta

justificativa e aceite da prorrogagdo.

Nos termos do pardgrafo Unico, do artigo 38, da Lei de Licitagdes, veio

o procedimento, para emissdo de parecer prévio.

Ressalte-se, primeiramente, que ndo cabe a este Procurador a andlise
do meérito administrativo (conveniéncia, oportunidade de sua realizacdo), conduta
que recai sobre a pessoa do Administrador Publico — o que j& foi externado com a
Autorizacdo para Aditivo, cabendo tdo somente a andlise dos aspectos juridicos-

formais do instrumento contratual que visa implementar.

O cerne da questdo repousa na possibilidade de realizacdo de um 2°
termo de aditivo ao Contrato n° 20200370.




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipa! de itaituba

Na justificativa apresentada pelo Secretdrio Municipal de Educacdo,

demonstrou a necessidade de prorrogag¢do de prazo com o Contratado.

Ademais, o Contrato n°® 20200370, autoriza a alteragcdo do mesmo.

Neste caso, demostra a necessidade de aditamento de prazo.

Demostrada a possibilidade de realizacdo do Termo de Aditivo,
passemos, por fim, & andlise de regularidade de sua forma, o que se denota da

Minuta do 2° Termo de aditivo que segue o presente.
Satisfeito estd o caput do artigo 60, da Lei 8.666/93 que dispde:

Art. 60. Os confratos e seus aditamentos serdo lavrados nas
reparticdoes interessadas, as quais manterdo arquivo cronoldgico dos seus
autografos e registro sistematico do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais
sobre imoveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartério de notas, de

tudo juntando-se copia no processo que lhe deu crigem”.

Ademais, consoante se infere do art. 61 da Lei Geral de Licitagoes,
todos os requisitos ali mencionados foram satisfeitos: constam expressos os nomes
das partes (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO e C M SERVICOS DE
TERRAPLANAGEM LTDA), consta ainda a finalidade (readlizagcdo do 2° Termo de
Aditivo), o ato, que autorizou sua lavratura (Contrato n® 20200370), nuUmero do
processo licitatdrio (Processo de CP n° 004/2020) e, finalmente, a sujeicdo a Lei e as

cldusulas contfratuais.

Ressalte-se finalmente, a presenca da regularidade fiscal e trabalhista

da Contratada.
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Isto  posto, considerando o documentacdo e justificativa
apresentadas e os preceitos legais relativos & questdo, constata-se a possibilidade
de redlizagdo do 2° Termo de Aditivo ao Contrato n° 20200370, visando

prorrogagdo da contratac@o em apreco.
Parecer ndo vinculante, meramente opinativo.
Salvo melhor juizo, € como entendemos.

[TAITUBA - PA, 24 de agosto de 2021.

ATEMISTOKHLES AGUIAR DE SOUSA:43760627234 D,MW 44737 0300 1\ \
-

Aiemisiokhlg :
Procurador Juridico Mupicipal
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