REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba

PARECER JURIDICO

Motivo: Prorrogacdo de Prazo de Execucdo

Contrato n.: 20200167 — Tomada de Preco n° 002/2020

Contratada: WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

Objeto: Contratagdo de empresa de engenharia civil para construcdo de Escolas Municipais de
Ensino Fundamental.

Trata-se de andlise da possibilidade de aditamento para prorrogacdo de Prazo de
Execugcdo do Contrato Administrativo n® 20200167.

O pedido foi instruido com a solicitacdo da Contratada WT ENGENHARIA &
CONSULTORIA LTDA através do Oficio 034/2020, Justificativa do Secretdrio de Educacdo,
Justificativa Técnica, fundamentando para a prorrogacdo de Prazo de execucdo.

Foi informado que a prorrogagdo de prazo de execugdo serd por 60 (sessenta)
dias.

No que concerne & prorrogagcdo do prazo da vigéncia do contrato, verifica-se
que a possibilidade da solicitagdo ora formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, § 1°, i
e § 2° da Lei 8666/93 que assim determina:

Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficard adstrita a vigéncia dos
respectivos créditos orgamentdrios, exceto quanto aos relativos:

()

§ 1o Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclus@o e de entrega
admitem prorrogag¢ao, mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada a
manutencGo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum
dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

Il - Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das
paries, que altere fundamentaimente as condigdes de execugcdo do contrato;

§ 20 Toda prorrogagdo de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento formulado
se restringe a prorrogagdo de prazo de Execucdo, sem aditamento de seu valor e a possibilidade
juridica resta amparada no art. 57, 1l, §2° da Lei 8.666/93.

Ademais, nota-se gue o mesmo se enconfra regular, sem qualquer prejuizo &
Administracdo Publica.

Em sendo assim, observado o Prazo de Execucdo do aditamento contratual de 60
(sessenta) dias, bem como os documentos reguladores fiscais da empresa, e a justificativa
apresentada, OPINO pela possibilidade de realizagdo do aditivo requerido, nos termos do artigo 57,
Il, § 2°da Lei 8.666/93.

Parecer ndo vinculante, meramente opinativo.

Itaituba, 27 de novembro de 2020.
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