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GABINETE DO SECRETARIO

JUSTIFICATTIVA

OBJETO DA JUSTIFICATIVA: 3° ADITIVO DE PRAZO DE EXECUCAQO DA OBRA

REFERENCIA: Contrato N° 20200168 — Tomada de Pregos N° 002/2020 -TP.

OBJETO DO CONTRATO 20200168: Contratagdo de empresa de engenharia civil para construgdo da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Julio César

EMPRESA: J. R. DE BRITO JUNIOR EIREL!

‘ONSIDERANDO que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educagéo Nacional N° 9394/96, em

seus artigos dita: Art. 3°. ‘(...) inciso IX que determina a garantia da qualidade educacional”. Art.5°.“O acesso a
educagdo basica obrigatéria é direito publico subjetivo, podendo qualquer cidad&o, grupo de cidadéos, associagéo
comunitéria, organizagédo sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituida e, ainda, o Ministério Publico,

acionar o poder publico para exigi-lo”. Para tais garantias, necessarias se fazem as condigdes confiaveis
as pessoas que frequentardo o espago escolar, uma vez que as estruturas fisicas prediais e
condi¢do de seguranca € um dos direitos humanos fundamentais, que deve ser assegurado de
modo igualitario a todos os cidadéos, sob pena de se ferir a dignidade humana. No entanto, por
raz0es das urgéncias em decorréncia dos impactos sofridos pela expansdo do Novo Coronavirus
(COVID-19), houve atraso na entrega de materiais de construgéo, o que impede que 0s servigos
sejam executados no prazo que estabelece o contrato de n° 20200168. Que para melhor
ssegurar, frisam-se que em razéo das exposicbes de motivos, contando neste documento, e
éinda, precisando a Empresa competente da extensdo de margem temporal para a execucao dos
trabalhos com segurancga e responsabilidade, é de fundamental a atengéo e atendimento quanto
ao que solicita a Empresa, estendido ao atendimento as exigéncias da Legislagdo em vigor,

solicitamos & esta Diretoria de Compras da PMI, a execugdo do 3° ADITIVO DE PRAZO DE
EXECUGAO DA OBRA, QUE SE REFERE O CONTRATO DE N° 20200168 — TOMADA DE PRECOS N° 002/2020,
SEM ALTERAGAO O CONTRATO ORIGINAL, POR 60 (SESSENTA) DIAS A MAIS.

Em: 25.01.2021
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Enderego: Travessa 15 de Agosto, 169 - (entre Rua Dr. Hugo de Mendonga e Avenida Nova de Sant’Ana)
- Raltuba - PA ~ CEP: 68180-610
FIIAILS: SEMED®ITAITUDA.FA.GOV. BR; SEMEDUCI TB@HOTMAIL.COM; SECOAB@HOTMAIL.COM




Itaituba-Para 22 de janeiro de 2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGCAO

REF.: 3° Aditivo de prorroga¢io do Prazo de Execuciio da obra.

A empresa J. R. DE BRITO JUNIOR EIRELI, pessoa juridica de direito privado com sede na TV
13 de Maio n° 723 Bairro Bela Vista CEP:68180-610 ltaituba — Para, inscrita no CNPJ n°
32.147.965/0001-06, regularmente representada nos termos de seus atos constitutivos pelo Sr
JOSINALDO REBOUGAS DE BRITO JUNIOR portador da Carteira Profissional do CREA n°
041525897-9/PA e CPF n® 931.226.402-87, Vem através deste solicitar a0 FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCACAQO, inscrito no CNPJ sob n® 25.317.772/0001-82, a prorrogagdo do PRAZO de
execugdo da Obra do Contrato n° 20200168, mantendo as mesmas clausulas e condigGes
contratuais existentes ressalvando o direito de REAJUSTE no Termo Aditivo.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo de execugao da Obra do referido contrato em 60 (dias),
a contar da data de assinatura do aditivo.

Justifica-se a tal solicitagéo devido ao atraso na entrega de materiais de construgao essenciais
para execugao do objeto, 0 que impede que os servigos sejam executados no prazo do contrato.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital
JOSINALDO JOSINALDO REBOUCAS DE
REBOUCAS DE BRITO BRITO JUNIOR:93122640287

JUNIOR:931 22640287 Dados: 2021.01.22 14:19:59

-02'00'
J. R. DE BRITO JUNIOR EIRELI
JOSINALDO REBOUGAS DE BRITO JUNIOR
CPF: n° 931.226.402-87

J. REBOUCAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES - CNPJ:32.147.965/0001-06 TV. TREZE DE MAIO, N2723,
BELA VISTA, ITAITUBA-PARA EMAIL:naldoreboucas@outllok.com, cel.:(93) 99141-9779
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA TECNICA

CONTRATO: N° 20200168/2020 - TOMADA DE PRECOS N° 002/2020
CONTRATADA: J R DE BRITO JUNIOR EIRELI )
OBJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. JULIO CESAR.

ASSUNTO: 3° SOLICITAGAO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

A Contratada encaminhou solicitagdo de aditivo de prazo de execugdo
justificando o que estdo com enfrentando problema no atraso nas entregas de materiais
de construcdo essenciais para a execugao do objeto, 0 que impede que os servigos
sejam executados no prazo o contrato. Tais circunstancias tém interferido no andamento
da Obra e influenciado negativamente a produtividade dos servicos.

Considerando que esses fatores comprometeram a execugédo do Cronograma
Fisico-Financeiro previsto, e os servicos contratados ainda ndo foram totaimente
concluidos. Assim, justifica-se a necessidade de aditar o prazo de execugao por mais
60 (sessenta dias), conforme Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela
Empresa, com a finalidade de viabilizar o andamento e concluséo da referida Obra.

Itaituba, PA, 22 de janeiro de 2021.
\/, AU
Victor Freire

Engenheiro Civil
CREA 151867689-8

VICTOR GIULIANNO DE ALMEIDA FREIRE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 151867689-8 R
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