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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba

PARECER JURIDICO

Motivo: Prorrogacdo de Prazo de Execugdo

Contrato n.: 20200168 — Tomada de Preco n°® 002/2020

Contratada: J. R. DE BRITO JUNIOR EIRELI

Objeto: Contfratacdo de empresa de engenharia civil para constru¢cdo de Escolas Municipais de
Ensino Fundamental.

Trata-se de andlise da possibilidade de aditamento para prorrogacdo de Prazo de
Execucdo do Contrato Administrativo n® 20200168.

O pedido foi instruido com a solicitac@o da Contratada J. R. DE BRITO JUNIOR
EIRELI, Justificativa do Secretdrio Municipal de Educacdo, Justificativa Técnica, Planilha,
fundamentando para a prorrogacdo de Prazo de execugdo.

Foi informado que a prorrogacdo de prazo de execugdo serd por 60 (sessenta)
dias.

No que concerne & prorrogagdo do prazo da vigéncia do contrato, verifica-se
que a possibilidade da solicitagdo ora formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, § 1°, I
e § 2°da Lei 8666/93 que assim determina:

Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficard adstrita a vigéncia dos
respectivos créditos orgamentdrios, exceto quanto aos relativos:

(...)

§ 1o Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusGo e de entrega
admitem prorrogagdo, mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada a
manutengdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocora algum
dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condigdes de execugdo do contrato;

§ 20 Toda prorrogagdo de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento formulado
se restringe a prorrogacdo de prazo de Execugdo, sem aditamento de seu valor e a possibilidade
juridica resta amparada no art. 57, 1l, §2° da Lei 8.666/93.

Ademais, nota-se que o mesmo se encontra regular, sem qualquer prejuizo &
Administracdo Publica.

Em sendo assim, observado o Prazo de Execucd@o do aditamento contratual de 40
(sessenta) dias, bem como os documentos reguladores fiscais da empresa, e a justificativa

apresentada, OPINO pela possibilidade de realizagcdo do aditivo requerido, nos termos do artigo 57,
Il § 2° da Lei 8.666/93.

Parecer ndo vinculante, meromer?(fg\opinoﬁvo.
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Itaituba, 28 de japéiro d

ATEMISTOKHLES AGDIAR.

Atemisfokhle,s»\k.qefggbsa

Procurador Juridico Municipal
OAB/PA n° 9.964
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