REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de ltaituba

PARECER JURIDICO

Motivo: Prorrogacdo do Prazo de Execugdo
Contrato n° 20200296

Tomada de Pregos n° 006/2020 - TP
Contratada: V S Servigcos de locagdes Eireli

Trata-se de andlise da possibiidade de aditamento para
prorroga¢do do Prazo de Execucdo do Contrato Administrativo n® 20200296.

O pedido (Memo. COOPLAN/CCP n° 177/2021) foi instruido com a
solicitac@o da Contratada (Oficio n® 065/2021), justificativa do Secretdrio Municipal
de Infraestrutura, Justificativa Técnica, Termo de Aceite de Aditivo, Cronograma
Fisico-Financeiro e 3° Termo Aditivo de prazo de execucdo.

A vigéncia do prazo de execucdo se expira em 01/08/2021.

A Contratada apresentou Justifica conforme documento acostado
aos autos.

Foi informado que a prorrogagdo do prazo de execugdo serd de 90
(noventa) dias, ou seja, até 30/10/2021.

E o breve relato.
Passo a opinar e fundamentar.

Ressalte, primeiramente, que ndo cabe a este Procurador a andlise
do mérito administrativo (conveniéncia, oportunidade de sua realizagdo), conduta
que recai sobre a pessoa do Administrador PUblico — o que j& foi externado com a
autorizacdo para Aditivo, cabendo tdo somente a andlise dos aspectos juridicos-
formais do instrumento contratual que visa implementar.

No que concerne a prorroga¢do do prazo da vigéncia do contrato,
verifica-se que a possibilidade da solicitagcdo ora formulada se encontra
consubstanciada no artigo 57, § 1°, inciso Il e § 2° da Lei 8666/93 que assim determina:

Art. 57. A duracdo dos contratos regidos por esta Lei
ficard adstrita & vigéncia dos respectivos créditos
orgamentdarios, exceto quanto aos relativos:

(...)

§1°. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de
conclusGo e de entrega admitem prorrogagdo,
mantidas as demais cldusulas do contfrato e
assegurada a manutengdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em|
processo: ‘
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Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel,
estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condicoes de execugdo do
contrato;

§ 2°. Toda prorrogacdo de prazo deverd ser justificada
por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o contrato.

O prazo de execugdo ndo se confunde com o prazo de vigéncia do
contrato. Este corresponde ao prazo previsto para as partes cumprirem as prestagoes
que Ihes incumbem, enguanto aquele é o tempo determinado para que a
Contratada execute o seu objeto.

Analisando o procedimento redlizado, verifica-se que o requerimento
formulado se restringe a prorrogacdo de prazo de Execugdo, sem aditamento de seu
valor e a possibilidade juridica resta amparada no art. 57, §1°, inciso ll, e §2° da Lei
8.666/93.

Ademais, nota-se que o mesmo se encontra regular, sem qualquer
prejuizo & Administracdo Publica.

Ante todo o exposto, este Procurador juridico Municipal, conclui que
o prazo das etapas de execugdo, conclusdo e entrega da obra, tornou-se
insuficiente para que a Contratada cumpra com a sua obriga¢cdo principal, opino no
sentido de que, ndo hd impedimento ao aditamento contratual para prorrogagcdo
do prazo de execugdo até a data de 30/12/2021.

Parecer ndo vinculante, meramente opinativo.

Itaituba, 28 de | de 2021.
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