AMAZONIA NEGOCIOS

AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
PSG Clodson Borges do Vale, 1224, Jardim das Araras, Itaituba-Pa.
CNPJ/MF. 23.126.273/0001-82

ANEXO - IT CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - LOTE Xi

OBRA: ORGAMENTO SINTETICO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A PERFURACAO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS
SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSAO NESTA PLANILHA ORGAMENTARIA A AREA DE PROTECAO; RESERVATORIO ELEVADO E
DISTRIBUICAO LOCAL DE AGUA FRIA COM 05 (CINCO) TORNEIRAS PARA ATENDER AO PUBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERA
IMPLANTADO NO BAIRRO VITORIA REGIA, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARA.

ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
1 PERFURACAO DO POCO - 80 m 65.907,16 59,45 40,55 100,00
39.182,46 26.724,70 65.907,16
11 SERVICOS PRELIMINARES 6.751,08 100,00 100,00
6.751,08 6.751,08
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 100.00 100,00
1.1.1 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 551,30
10KM ATE 20KM. 551,30 551,30
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 100,00 100,00
1.1.2  GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS 5.080,80
A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. 5.080,80 5.080,80
' 100,00 100,00
1.1.3  Placa da obra em chapa galvanizada. 2.00X1,20m 953,38
953,38 953,38
LVIr naA WIANUAL DU 1L LAROLLINU \U/ RADE AUVl
1.1.4 SUPERFICIAL) 165,60 100,00 100,00
165,60 165,60
1.9 PERFURACAO EM SOLO E ROCHAS 3.969.60 100,00 100,00
' SEDIMENTARES R 3.969,60 3.969,60
3 i 1A 100,00 100,00
191 f’erfuragao de pogo com perfuratriz (com diAmetro DN 10 3.969,60
) 3.969,60 3.969,60
_ 100,00 100,00
1.3 PERFURACAO EM ROCHA 5.863,90
5.863,90 5.863,90
3 iz & a 100,00 100,00
131 Pirfuragao de poco com perfuratriz & percussio (com 5.863.90
didmetro DN 8") 5.863,90 5.863,90
100,00 100,00
1.4 ALARGAMENTO DO FURO 3.108,00
3.108,00 3.108,00
3 iz & a 100,00 100,00
141 Pirfuragao de poco com perfuratriz & percussio (com 3.108,00
didmetro DN10") 3.108,00 3.108,00
15 FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE 40.079.86 45,00 55,00 100,00
' RECALQUE R 18.035,93 22.043,93 40.079,86
45,00 55,00 100,00
1.5.1 TUBO GEO. 150x4mt, @6". 24.096,00
10.843,20 13.252,80 24.096,00
. 45,00 55,00 100,00
1.5.2 MOTOBOMBA LEAO 5CV 4R8PB-18 350/38 7.341,20
3.303,54 4.037,66 7.341,20
45,00 55,00 100,00
1.5.3 TUBO ROSCAVEL 1.1/2. 7.471,20
3.364,74 4.112,46 7.477,20
45,00 55,00 100,00
1.54 CORDA BRANCA TRANCADA 12MM 444,60
200,07 244,53 444,60
_ 45,00 55,00 100,00
1.5.5 FITA AUTO FUSAO 10M 43,74
19,68 24,06 43,74
45,00 55,00 100,00
1.5.6  FITA VEDA ROSCA 18X50mts 38,00
17,10 20,90 38,00
45,00 55,00 100,00
1.5.7 Luva F°G° de 1 1/2" (IE) 93,36
42,01 51,35 93,36
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), 45,00 55,00 100,00
158 CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 64.96
©° ALIMENTACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. : 29,23 35,73 64,96
AF_12/2015
45,00 55,00 100,00
1.5.9  Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE) 70,54
31,74 38,80 70,54
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), 45,00 55,00 100,00
1.5.10 CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 79.78
o ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - ’ 32,75 40,03 72,78

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE
BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2019

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
1 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016.

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO
600 MM - Tampa para pogo Artesiano com furo Central
de 11/2"

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTROS
FILTRO GEO STANDER 150X4MT - LUPERI

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4"

FORNECIMENTO E INSTALAGAO ELETRICAS DA
BOMBA

POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES
SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Cabo multiplex 4 x 16mm?

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2016

Centro de distribui¢io p/ 06 disjuntores (s/ barramento).

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM
(1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015.

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AREA DE PROTEGAO; RESERVATORIO ELEVADO E
DISTRIBUICAO LOCAL DE AGUA FRIA

MOVIMENTO DE TERRA:

Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA
MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016. (Area
Interna do Terreno do Reservatério).

INFRAESTRUTURA

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE
MAO INCLUSIVE LANCAMENTO.

ESTRUTURA:

Concreto armado fck=20MPA ¢/ forma mad. branca
PAREDES E PAINEIS:

Alvenaria tijolo de barro a cutelo
REVESTIMENTO:

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.
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Revestimento Ceramico Padrao Médio

INSTALACOES ELETRICA DO RESEVATORIO E
PROTECAO.

PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO
COM PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Centro de distribui¢o p/ 03 disjuntores (s/ barramento).

Isolador roldana 72x72

INSTALACOES HIDROSANITARIA DO
RESERVATORIO

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 mm,
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
AF_12/2014

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 60
MM, INSTALADO EM RESERVACAODE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016.

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014.

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA-
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014.

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014.

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X
50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014.

Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH)
Té em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH)
Té em PVC - JS - 25mm-LH

Torneira plastica de 1/2"

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
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Caixa em alvenaria de 40x40x50cm ¢/ tpo. concreto

Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto

Reservatoério em Fibra de Vidro - Capac. 10.000 litros

PAVIMENTACAO

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO
MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O RESERVATORIO
ELEVADO

MADEIRA

Esteio em Madeira -> (0,25m x 0,25m x 7,00m) -
Fonecimento e Execugao.

Peca em Madeira -> (0,10m x 0,20m x 6,00m) -
Fonecimento e Execugao.

Peca em Madeira -> (0,10m x 0,20m x 4,50m) -
Fonecimento e Execugao.

Peca em Madeira(0,075m x 0,15m x 4,00m) -
Fonecimento e Execugao.

Peca em Madeira -> (0,06m x 0,12m x 4,50m) -
Fonecimento e Execugao.

Pernamanca -> (0,075m x 0,05m x 5,00m) - Fonecimento
e Execucgao.

Pranchinha -> (0,035m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e
Execucao.

Tabua -> (0,025m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e
Execucao.

Rip&o(0,025m x 0,10m x 4,50m) - Fonecimento e
Execucao.

FERRAGENS

Barra de Parafuso O 3/8'de 100m (0,25m x 48unid.) -
Fonecimento e Execugao.

Porca Sextavada @ 3/8' (48unid x 2unid.) - Fonecimento e
Execucao.

Arruela @ 3/8' (48unid x 2unid.) - Fonecimento e
Execucao.

Prego 17x27
Prego 19x36

ESQUADRIAS

Portdo de ferro 1/2" ¢/ ferragens (incl. pint. anti-
corrosiva)

PINTURA

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA
EM PAREDE EXTERNAS,DUAS DEMAOS. AF_11/2016

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA,
DUAS DEMAOS.

PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO
GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE
METALICA, 2 DEMAOS.

DIVERSOS
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1.051,36
100,00
861,12
100,00
806,30
100,00
628,80
100,00
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4.788,72




CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 100,00 100,00
12,1 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, 2.084.98
777 ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS T
DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17.
2.084,28 2.084,28
5.19.9 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO 9.150.64 100,00 100,00
7 GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS B 2.150,64 2.150,64
100,00 100,00
2.12.3 Limpeza geral e entrega da obra 553,80
553,80 553,80
42.319,72 56.478,60 6.386,98
105.185,30 105.185,30
42.319,72 98.798,32 105.185,30
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