AMAZONIA NEGOCIOS

AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

PSG Clodson Borges do Vale, 1224, Jardim das Araras, Itaituba-Pa.

CNPJ/MF. 23.126.273/0001-82

ANEXO - IT CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - LOTE XIV

OBRA: ORGAMENTO SINTETICO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A PERFURACAO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS
SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSAO NESTA PLANILHA ORGAMENTARIA A AREA DE PROTECAO; RESERVATORIO ELEVADO E
DISTRIBUICAO LOCAL DE AGUA FRIA COM 05 (CINCO) TORNEIRAS PARA ATENDER AO PUBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERA
IMPLANTADO NA COMUNIDADE NOVA INTEGRAGAO, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARA.

ITEM
1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.3

1.3.1

14

141

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.5.6

1.5.7

1.5.8

1.5.9

1.5.10

1.5.11

DESCRICAO
PERFURACAO DO POCO - 80 m

SERVICOS PRELIMINARES

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01
EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE
10KM ATE 20KM.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES.

Placa da obra em chapa galvanizada. 2.00X1,20m

LIWVIELAA VIANUAL DU 1L LOORLNU \U RADEAULLIVL

SUPERFICIAL)

PERFURACAO EM SOLO E ROCHAS
SEDIMENTARES

Perfuracio de pogo com perfuratriz (com diAmetro DN 10

")
PERFURACAO EM ROCHA

Perfuracio de pogo com perfuratriz a percussao (com
diametro DN 8")

ALARGAMENTO DO FURO

Perfuracio de pogo com perfuratriz a percussao (com
diametro DN10")

FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE
RECALQUE

TUBO GEO. 150x4mt, 36"

MOTOBOMBA LEAO 5CV 4R8PB-18 350/38
TUBO ROSCAVEL 1.1/2.

CORDA BRANCA TRANCADA 12MM

FITA AUTO FUSAO 10M

FITA VEDA ROSCA 18X50mts

Luva F°Ge de 1 1/2" (IE)

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE)

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE
BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E

VALOR (R$)
65.907,16

6.751,08

551,30

5.080,80

953,38

165,60

3.969,60

3.969,60

5.863,90

5.863,90

3.108,00

3.108,00

40.079,86

24.096,00

7.341,20

7.477,20

444,60

43,74

38,00

93,36

64,96

70,54

72,78

145,17

MES 1
59,45
39.182,46
100,00
6.751,08
100,00

551,30
100,00

5.080,80

100,00
953,38

100,00
165,60
100,00

3.969,60
100,00
3.969,60
100,00
5.863,90
100,00
5.863,90
100,00
3.108,00
100,00
3.108,00
45,00
18.035,93
45,00
10.843,20
45,00
3.303,54
45,00
3.364,74
45,00
200,07
45,00
19,68
45,00
17,10
45,00
42,01
45,00

29,23

45,00
31,74
45,00

32,75

45,00

MES 2
40,55
26.724,70

55,00
22.043,93
55,00
13.252,80
55,00
4.037,66
55,00
4.112,46
55,00
244,53
55,00
24,06
55,00
20,90
55,00
51,35
55,00

35,73

55,00
38,80
55,00

40,03

55,00

MES 3 Total parcela
100,00
65.907,16
100,00
6.751,08
100,00

551,30
100,00

5.080,80

100,00
953,38

100,00
165,60
100,00

3.969,60
100,00
3.969,60
100,00
5.863,90
100,00
5.863,90
100,00
3.108,00
100,00
3.108,00
100,00
40.079,86
100,00
24.096,00
100,00
7.341,20
100,00
7.477,20
100,00
444,60
100,00
43,74
100,00
38,00
100,00
93,36
100,00

64,96

100,00
70,54
100,00

72,78

100,00
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INSTALAGAO. AF_01/2019

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
1 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016.

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO
600 MM - Tampa para pogo Artesiano com furo Central
de 11/2"

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTROS
FILTRO GEO STANDER 150X4MT - LUPERI

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4"

FORNECIMENTO E INSTALAGAO ELETRICAS DA
BOMBA

POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES
SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Cabo multiplex 4 x 16mm?

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2016

Centro de distribui¢io p/ 06 disjuntores (s/ barramento).

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM
(1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015.

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AREA DE PROTEGAO; RESERVATORIO ELEVADO E
DISTRIBUICAO LOCAL DE AGUA FRIA

MOVIMENTO DE TERRA:

Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA
MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016. (Area
Interna do Terreno do Reservatério).

INFRAESTRUTURA

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE
MAO INCLUSIVE LANCAMENTO.

ESTRUTURA:

Concreto armado fck=20MPA ¢/ forma mad. branca
PAREDES E PAINEIS:

Alvenaria tijolo de barro a cutelo
REVESTIMENTO:

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Revestimento Ceramico Padrdao Médio

INSTALAGCOES ELETRICA DO RESEVATORIO E

100,21

92,10

3.521,84

3.122,04

399,80

2.612,88

1.302,99

986,40

94,28

65,41

67,38

96,42

39.278,14

1.369,66

8,21

1.361,45
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158,31
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1.251,07

1.251,07

2.764,51

401,05

268,70

1.562,03

532,73
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65,33

45,00

45,09

45,00
41,45
33,86
1.192,66
35,00
1.092,71
25,00
99,95
10,00
261,29
10,00

130,30

10,00
98,64
10,00

9,43

10,00
6,54
10,00
6,74
10,00
9,64
7,99
3.137,26
45,00
616,34
45,00
3,69
45,00

612,65

35,00
491,97
35,00
491,97
25,00
39,58
25,00
39,58
15,00
187,66
15,00
187,66

20,00

79,84

55,00

55,12

55,00
50,65
66,14
2.329,18
65,00
2.029,33
75,00
299,85
90,00
2.351,59
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90,00
887,76
90,00

84,85

90,00
58,87
90,00
60,64
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86,78
75,75
29.753,90
55,00
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55,00
4,52
55,00
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65,00
913,67
65,00
913,67
75,00
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75,00
118,73
85,00
1.063,41
85,00
1.063,41
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2.764,51
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268,70
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1.562,03
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532,73
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PROTECAO.

PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO
COM PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Centro de distribuico p/ 03 disjuntores (s/ barramento).

Isolador roldana 72x72

INSTALACOES HIDROSANITARIA DO
RESERVATORIO

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 mm,
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
AF_12/2014

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 60
MM, INSTALADO EM RESERVACAODE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016.

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014.

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA-
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014.

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014.

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X
50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014.

Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH)
Té em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH)
Té em PVC - JS - 25mm-LH

Torneira plastica de 1/2"

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ tpo. concreto

41v,00

116,15

23,68

49,32

87,68

9.701,93

565,20

134,94

108,63

35,32

61,26

78,57

24,92

14,67

14,28

547,86

55,37
20,00

23,23

20,00
4,74

20,00
9,86
20,00
17,54
18,00
1.746,34
18,00

101,74

18,00

24,29

18,00

19,55

221,46
80,00

92,92

80,00
18,94

80,00
39,46
80,00
70,14
82,00
7.955,59
82,00

463,46

82,00

110,65

82,00
89,08
82,00
28,96
82,00
50,23
82,00
64,43
82,00
20,43
82,00

6,88
82,00
12,03
82,00
67,70

82,00
87,38
82,00
99,76
82,00

6,86
82,00
69,62
82,00

29,13
82,00

11,71

82,00

449,25

276,83
100,00

116,15

100,00
23,68

100,00
49,32
100,00
87,68
100,00
9.701,93
100,00

565,20

100,00

134,94

100,00
108,63
100,00
35,32
100,00
61,26
100,00
78,57
100,00
24,92
100,00
8,39
100,00
14,67
100,00
82,56

100,00
106,56
100,00
121,66
100,00
8,36
100,00
84,90
100,00

35,52
100,00

14,28

100,00

547,86
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Caixa em alvenaria de 60x60x80cm ¢/ tpo. concreto

Reservatério em Fibra de Vidro - Capac. 10.000 litros

PAVIMENTACAO

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO
MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O RESERVATORIO
ELEVADO

MADEIRA

Esteio em Madeira -> (0,25m x 0,25m x 7,00m) -
Fonecimento e Execucéo.

Peca em Madeira -> (0,10m x 0,20m x 6,00m) -
Fonecimento e Execucéo.

Peca em Madeira -> (0,10m x 0,20m x 4,50m) -
Fonecimento e Execucéo.

Peca em Madeira(0,075m x 0,15m x 4,00m) -
Fonecimento e Execucdo.

Peca em Madeira -> (0,06m x 0,12m x 4,50m) -
Fonecimento e Execucdo.

Pernamanca -> (0,075m x 0,05m x 5,00m) - Fonecimento
e Execucgdo.

Pranchinha -> (0,035m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e
Execucao.

Téabua -> (0,025m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e
Execucao.

Ripao(0,025m x 0,10m x 4,50m) - Fonecimento e
Execucao.

FERRAGENS
Barra de Parafuso @ 3/8'de 100m (0,25m x 48unid.) -
Fonecimento e Execucdo.

Porca Sextavada @ 3/8' (48unid x 2unid.) - Fonecimento e
Execucao.

Arruela 0 3/8' (48unid x 2unid.) - Fonecimento e
Execucao.

Prego 17x27
Prego 19x36

ESQUADRIAS

Portéo de ferro 1/2" ¢/ ferragens (incl. pint. anti-
corrosiva)

PINTURA

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA
EM PAREDE EXTERNAS,DUAS DEMAOS. AF_11/2016

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA,
DUAS DEMAOS.

PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO
GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE
METALICA, 2 DEMAOS.

DIVERSOS

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO,
15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M,
ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS
DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17.
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7.123,15

302,40

302,40

13.103,99

12.833,35

6.219,35

654,50

1.051,36

861,12

806,30

628,80

1.628,80

874,88

108,24

270,64

114,00

39,36

24,00

70,35

22,93

590,68

590,68

3.564,40

711,85

2.706,75

145,80

4.788,72

2.084,28

18,00

98,13
18,00
1.282,17

82,00

447,05
82,00
5.840,98
100,00
302,40
100,00

302,40

100,00
13.103,99
100,00
12.833,35
100,00
6.219,35
100,00
654,50
100,00
1.051,36
100,00
861,12
100,00
806,30
100,00
628,80
100,00
1.628,80
100,00
874,88
100,00
108,24
100,00
270,64
100,00
114,00
100,00
39,36
100,00
24,00
100,00
70,35
100,00
22,93
80,00
472,54
80,00
472,54

43,52
2.084,28

100,00

2.084,28

20,00
118,14
20,00
118,14
100,00
3.564,40
100,00
711,85
100,00
2.706,75
100,00
145,80
56,48
2.704,44

100,00

545,18
100,00
7.123,15
100,00
302,40
100,00

302,40

100,00

13.103,99

100,00

12.833,35

100,00
6.219,35
100,00
654,50
100,00
1.051,36
100,00
861,12
100,00
806,30
100,00
628,80
100,00
1.628,80
100,00
874,88
100,00
108,24
100,00
270,64
100,00
114,00
100,00
39,36
100,00
24,00
100,00
70,35
100,00
22,93
100,00
590,68
100,00
590,68
100,00
3.564,40
100,00
711,85
100,00
2.706,75
100,00
145,80
100,00
4.788,72

100,00

2.084,28




ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO 100,00 100,00

2.12.2 GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS 2.150,64 2.150,64 2.150,64
. 100,00 100,00
2.12.3 Limpeza geral e entrega da obra 553,80
553,80 553,80
42.319,72 56.478,60 6.386,98
105.185,30 105.185,30
42.319,72 98.798,32 105.185,30
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