
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela
59,45 40,55 100,00

39.182,46 26.724,70 65.907,16
100,00 100,00

6.751,08 6.751,08
100,00 100,00

551,30 551,30

100,00 100,00

5.080,80 5.080,80

100,00 100,00

953,38 953,38

100,00 100,00
165,60 165,60
100,00 100,00

3.969,60 3.969,60

100,00 100,00

3.969,60 3.969,60

100,00 100,00

5.863,90 5.863,90

100,00 100,00

5.863,90 5.863,90

100,00 100,00

3.108,00 3.108,00

100,00 100,00

3.108,00 3.108,00

45,00 55,00 100,00

18.035,93 22.043,93 40.079,86

45,00 55,00 100,00

10.843,20 13.252,80 24.096,00

45,00 55,00 100,00

3.303,54 4.037,66 7.341,20

45,00 55,00 100,00

3.364,74 4.112,46 7.477,20

45,00 55,00 100,00

200,07 244,53 444,60

45,00 55,00 100,00

19,68 24,06 43,74

45,00 55,00 100,00

17,10 20,90 38,00

45,00 55,00 100,00

42,01 51,35 93,36

45,00 55,00 100,00

29,23 35,73 64,96

45,00 55,00 100,00

31,74 38,80 70,54

45,00 55,00 100,00

32,75 40,03 72,78

ANEXO - II CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE X

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS

SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSÃO NESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA A ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E

DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA COM 05 (CINCO) TORNEIRAS PARA ATENDER AO PÚBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERÁ

IMPLANTADO NA COMUNIDADE PANTANAL DO AREIA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.

AMAZÔNIA NEGÓCIOS               
AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA               
PSG Clodson Borges do Vale, 1224, Jardim das Araras, Itaituba-Pa.               
CNPJ/MF. 23.126.273/0001-82

1 PERFURAÇÃO DO POÇO - 80 m 65.907,16

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.751,08

1.1.3 Placa da obra em chapa galvanizada. 2.00X1,20m 953,38

1.1.4
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM 
SUPERFICIAL) 165,60

1.1.1
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 
EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 
10KM ATE 20KM.

551,30

1.1.2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

5.080,80

1.3 PERFURAÇÃO EM ROCHA 5.863,90

1.3.1
Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com 
diâmetro DN 8")

5.863,90

1.2
PERFURAÇÃO EM SOLO E ROCHAS 
SEDIMENTARES

3.969,60

1.2.1
Perfuração de poço com perfuratriz (com diâmetro DN 10 
")

3.969,60

1.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE 
RECALQUE

40.079,86

1.5.1 TUBO GEO. 150x4mt, Ø6". 24.096,00

1.4 ALARGAMENTO DO FURO 3.108,00

1.4.1
Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com 
diâmetro DN10")

3.108,00

1.5.4 CORDA BRANCA TRANÇADA 12MM 444,60

1.5.5 FITA AUTO FUSÃO 10M 43,74

1.5.2 MOTOBOMBA LEÃO 5CV 4R8PB-18 350/38 7.341,20

1.5.3 TUBO ROSCAVEL 1.1/2. 7.477,20

1.5.8

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

64,96

1.5.9 Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE) 70,54

1.5.6 FITA VEDA ROSCA 18X50mts 38,00

1.5.7 Luva F°G° de 1 1/2" (IE) 93,36

1.5.10

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

72,78



45,00 55,00 100,00

65,33 79,84 145,17

45,00 55,00 100,00

45,09 55,12 100,21

45,00 55,00 100,00

41,45 50,65 92,10

33,86 66,14 100,00

1.192,66 2.329,18 3.521,84

35,00 65,00 100,00

1.092,71 2.029,33 3.122,04

25,00 75,00 100,00

99,95 299,85 399,80

10,00 90,00 100,00

261,29 2.351,59 2.612,88

10,00 90,00 100,00

130,30 1.172,69 1.302,99

10,00 90,00 100,00

98,64 887,76 986,40

10,00 90,00 100,00

9,43 84,85 94,28

10,00 90,00 100,00

6,54 58,87 65,41

10,00 90,00 100,00

6,74 60,64 67,38

10,00 90,00 100,00

9,64 86,78 96,42

7,99 75,75 16,26 100,00

3.137,26 29.753,90 6.386,98 39.278,14

45,00 55,00 100,00

616,34 753,32 1.369,66

45,00 55,00 100,00

3,69 4,52 8,21

45,00 55,00 100,00

612,65 748,80 1.361,45

35,00 65,00 100,00

491,97 913,67 1.405,64

35,00 65,00 100,00

491,97 913,67 1.405,64

25,00 75,00 100,00

39,58 118,73 158,31

25,00 75,00 100,00

39,58 118,73 158,31

15,00 85,00 100,00

187,66 1.063,41 1.251,07

15,00 85,00 100,00

187,66 1.063,41 1.251,07

100,00 100,00

2.764,51 2.764,51

100,00 100,00

401,05 401,05

100,00 100,00

268,70 268,70

100,00 100,00

1.562,03 1.562,03

1.5.12

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/   FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016.

100,21

1.5.13
ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 
600 MM - Tampa para poço Artesiano com furo Central 
de 1 1/2"

92,10

1.5.11
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE 
BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019

145,17

1.6.2 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4" 399,80

1.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA 
BOMBA

2.612,88

1.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTROS 3.521,84

1.6.1 FILTRO GEO STANDER 150X4MT - LUPERI 3.122,04

1.7.3
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

94,28

1.7.4 Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento). 65,41

1.7.1
POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES 
SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1.302,99

1.7.2 Cabo multiplex 4 x 16mm² 986,40

2
ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E 
DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA

39.278,14

2.1 MOVIMENTO DE TERRA: 1.369,66

1.7.5
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM 
(1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015.

67,38

1.7.6
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

96,42

2.2 INFRAESTRUTURA 1.405,64

2.2.1
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE 
MAO INCLUSIVE LANCAMENTO.

1.405,64

2.1.1 Escavação manual ate 1.50m de profundidade 8,21

2.1.2

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA 
MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016. (Área 
Interna do Terreno do Reservatório).

1.361,45

2.4 PAREDES E PAINÉIS: 1.251,07

2.4.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo 1.251,07

2.3 ESTRUTURA: 158,31

2.3.1 Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca 158,31

2.5.2 Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. 268,70

2.5.3 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. 1.562,03

2.5 REVESTIMENTO: 2.764,51

2.5.1 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 401,05



100,00 100,00

532,73 532,73

20,00 80,00 100,00

55,37 221,46 276,83

20,00 80,00 100,00

23,23 92,92 116,15

20,00 80,00 100,00

4,74 18,94 23,68

20,00 80,00 100,00

9,86 39,46 49,32

20,00 80,00 100,00

17,54 70,14 87,68

18,00 82,00 100,00

1.746,34 7.955,59 9.701,93

18,00 82,00 100,00

101,74 463,46 565,20

18,00 82,00 100,00

24,29 110,65 134,94

18,00 82,00 100,00

19,55 89,08 108,63

18,00 82,00 100,00

6,36 28,96 35,32

18,00 82,00 100,00

11,03 50,23 61,26

18,00 82,00 100,00

14,14 64,43 78,57

18,00 82,00 100,00

4,49 20,43 24,92

18,00 82,00 100,00

1,51 6,88 8,39

18,00 82,00 100,00

2,64 12,03 14,67

18,00 82,00 100,00

14,86 67,70 82,56

18,00 82,00 100,00

19,18 87,38 106,56

18,00 82,00 100,00

21,90 99,76 121,66

18,00 82,00 100,00

1,50 6,86 8,36

18,00 82,00 100,00

15,28 69,62 84,90

18,00 82,00 100,00

6,39 29,13 35,52

18,00 82,00 100,00

2,57 11,71 14,28

2.6.1

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO 
COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

116,15

2.6.2
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

23,68

2.5.4 Revestimento Cerâmico Padrão Médio 532,73

2.6
INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E 
PROTEÇÃO.

276,83

2.7
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO 
RESERVATÓRIO

9.701,93

2.7.1

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 mm, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS 
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 
AF_12/2014

565,20

2.6.3 Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento). 49,32

2.6.4 Isolador roldana 72x72 87,68

2.7.4
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

35,32

2.7.5
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

61,26

2.7.2

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 
MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃODE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016.

134,94

2.7.3
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

108,63

2.7.8
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

8,39

2.7.9
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 
50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

14,67

2.7.6
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

78,57

2.7.7
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

24,92

2.7.12 Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH) 121,66

2.7.13 Tê em PVC - JS - 25mm-LH 8,36

2.7.10
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

82,56

2.7.11 Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) 106,56

2.7.16
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

14,28

2.7.14 Torneira plastica de 1/2" 84,90

2.7.15
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

35,52



18,00 82,00 100,00

98,61 449,25 547,86

18,00 82,00 100,00

98,13 447,05 545,18

18,00 82,00 100,00

1.282,17 5.840,98 7.123,15

100,00 100,00

302,40 302,40

100,00 100,00

302,40 302,40

100,00 100,00

13.103,99 13.103,99

100,00 100,00

12.833,35 12.833,35

100,00 100,00

6.219,35 6.219,35

100,00 100,00

654,50 654,50

100,00 100,00

1.051,36 1.051,36

100,00 100,00

861,12 861,12

100,00 100,00

806,30 806,30

100,00 100,00

628,80 628,80

100,00 100,00

1.628,80 1.628,80

100,00 100,00

874,88 874,88

100,00 100,00

108,24 108,24

100,00 100,00

270,64 270,64

100,00 100,00

114,00 114,00

100,00 100,00

39,36 39,36

100,00 100,00

24,00 24,00

100,00 100,00

70,35 70,35

100,00 100,00

22,93 22,93

80,00 20,00 100,00

472,54 118,14 590,68

80,00 20,00 100,00

472,54 118,14 590,68

100,00 100,00

3.564,40 3.564,40

100,00 100,00

711,85 711,85

100,00 100,00

2.706,75 2.706,75

100,00 100,00

145,80 145,80

43,52 56,48 100,00

2.084,28 2.704,44 4.788,72

2.7.17 Caixa em alvenaria de  40x40x50cm c/ tpo. concreto 547,86

2.8 PAVIMENTAÇÃO 302,40

2.8.1
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

302,40

2.7.18 Caixa em alvenaria de  60x60x80cm c/ tpo. concreto 545,18

2.7.19 Reservatório em Fibra de Vidro - Capac.  10.000 litros 7.123,15

2.9.1.1
Esteio em Madeira -> (0,25m x 0,25m x 7,00m) - 
Fonecimento e Execução. 

6.219,35

2.9.1.2
Peça em Madeira -> (0,10m x 0,20m x 6,00m) - 
Fonecimento e Execução. 

654,50

2.9
ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O RESERVATÓRIO 
ELEVADO

13.103,99

2.9.1 MADEIRA 12.833,35

2.9.1.5
Peça em Madeira -> (0,06m x 0,12m x 4,50m) - 
Fonecimento e Execução. 

806,30

2.9.1.6
Pernamanca -> (0,075m x 0,05m x 5,00m) - Fonecimento 
e Execução. 

628,80

2.9.1.3
Peça em Madeira -> (0,10m x 0,20m x 4,50m) - 
Fonecimento e Execução. 

1.051,36

2.9.1.4
Peça em Madeira(0,075m x 0,15m x 4,00m) - 
Fonecimento e Execução. 

861,12

2.9.1.9
Ripão(0,025m x 0,10m x 4,50m) - Fonecimento e 
Execução. 

108,24

2.9.2 FERRAGENS 270,64

2.9.1.7
Pranchinha -> (0,035m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e 
Execução. 

1.628,80

2.9.1.8
Tábua -> (0,025m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e 
Execução. 

874,88

2.9.2.3
Arruela Ø 3/8' (48unid x 2unid.) - Fonecimento e 
Execução.

24,00

2.9.2.4 Prego 17x27 70,35

2.9.2.1
Barra de Parafuso Ø 3/8'de 100m (0,25m x 48unid.) - 
Fonecimento e Execução.

114,00

2.9.2.2
Porca Sextavada Ø 3/8' (48unid x 2unid.) - Fonecimento e 
Execução.

39,36

2.10.1
Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-
corrosiva)

590,68

2.11 PINTURA 3.564,40

2.9.2.5 Prego 19x36 22,93

2.10 ESQUADRIAS 590,68

2.11.3
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO 
GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, 2 DEMAOS.

145,80

2.12 DIVERSOS 4.788,72

2.11.1
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDE EXTERNAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

711,85

2.11.2
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 
DUAS DEMAOS.

2.706,75



100,00 100,00

2.084,28 2.084,28

100,00 100,00

2.150,64 2.150,64

100,00 100,00

553,80 553,80

42.319,72 56.478,60 6.386,98

42.319,72 98.798,32 105.185,30

2.12.3 Limpeza geral e entrega da obra 553,80

105.185,30 105.185,30

2.12.1

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 
15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, 
ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS 
DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17.

2.084,28

2.12.2
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO 
GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS

2.150,64
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