
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 (DIAS) 60 (DIAS) 90 (DIAS) Total parcela

62,10 37,90 100,00

42.145,52 25.720,80 67.866,32

100,00 100,00

6.987,10 6.987,10

100,00 100,00

572,92 572,92

100,00 100,00

5.275,20 5.275,20

100,00 100,00

972,18 972,18

100,00 100,00

166,80 166,80

100,00 100,00

4.106,40 4.106,40

100,00 100,00

4.106,40 4.106,40

100,00 100,00

5.901,70 5.901,70

100,00 100,00

5.901,70 5.901,70

100,00 100,00

3.124,20 3.124,20

100,00 100,00

3.124,20 3.124,20

50,00 50,00 100,00

20.730,57 20.730,54 41.461,11

50,00 50,00 100,00

12.049,92 12.049,92 24.099,84

50,00 50,00 100,00

4.000,95 4.000,95 8.001,90

50,00 50,00 100,00

4.074,84 4.074,84 8.149,68

50,00 50,00 100,00

222,30 222,30 444,60

50,00 50,00 100,00

23,84 23,84 47,68

50,00 50,00 100,00

20,72 20,72 41,44

50,00 50,00 100,00

49,20 49,20 98,40

50,00 50,00 100,00

34,48 34,47 68,95
1.5.8

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

68,95

1.5.6 FITA VEDA ROSCA 18X50mts 41,44

1.5.7 Luva F°G° de 1 1/2" (IE) 98,40

1.5.4 CORDA BRANCA TRANÇADA 12MM 444,60

1.5.5 FITA AUTO FUSÃO 10M 47,68

1.5.2 MOTOBOMBA LEÃO 5CV 4R8PB-18 350/38 8.001,90

1.5.3 TUBO ROSCAVEL 1.1/2. 8.149,68

1.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE 41.461,11

1.5.1 TUBO GEO. 150x4mt, Ø6". 24.099,84

1.4 ALARGAMENTO DO FURO 3.124,20

1.4.1 Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN10") 3.124,20

1.3 PERFURAÇÃO EM ROCHA 5.901,70

1.3.1 Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN 8") 5.901,70

1.2 PERFURAÇÃO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES 4.106,40

1.2.1 Perfuração de poço com perfuratriz (com diâmetro DN 10 ") 4.106,40

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.987,10

1.1.3 Placa da obra em chapa galvanizada. 2.00X1,20m 972,18

1.1.4
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)

166,80

1.1.1
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, 

DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM.
572,92

1.1.2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
5.275,20

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES;

TENDO COMO INCLUSÃO NESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA A ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA

COM 05 (CINCO) TORNEIRAS PARA ATENDER AO PÚBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERÁ IMPLANTADO NA COMUNIDADE AGROVILA, LOCALIZADOS NO

MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.

BDI: 28,96%

LOTE - V

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE: SEDOP - 2019/04 - SINAPI - 2019/08 (COM DESONERAÇÃO)

R&J CAMPOS  SERVIÇOS  LTDA

CNPJ: 10.447.760/0001-03- Insc. Estadual: 15.279.297-0

Av. Nossa Senhora do Bom Remédio, 948,sala I, Bela Vista

CEP: 68.180-380 – Itaituba-PA

1 PERFURAÇÃO DO POÇO - 80 m 67.866,32
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50,00 50,00 100,00

37,88 37,88 75,76

50,00 50,00 100,00

37,81 37,81 75,62

50,00 50,00 100,00

78,37 78,36 156,73

50,00 50,00 100,00

53,37 53,36 106,73

50,00 50,00 100,00

46,89 46,89 93,78

28,80 71,20 100,00

1.021,66 2.525,34 3.547,00

30,00 70,00 100,00

936,76 2.185,76 3.122,52

20,00 80,00 100,00

84,90 339,58 424,48

10,00 90,00 100,00

273,89 2.464,92 2.738,81

10,00 90,00 100,00

140,73 1.266,60 1.407,33

10,00 90,00 100,00

98,64 887,76 986,40

10,00 90,00 100,00

10,20 91,80 102,00

10,00 90,00 100,00

6,85 61,61 68,46

10,00 90,00 100,00

7,12 64,04 71,16

10,00 90,00 100,00

10,35 93,11 103,46

8,36 73,40 18,24 100,00

3.399,01 29.844,01 7.415,64 40.658,66

40,00 60,00 100,00

571,50 857,26 1.428,76

40,00 60,00 100,00

3,28 4,93 8,21

40,00 60,00 100,00

568,22 852,33 1.420,55

30,00 70,00 100,00

441,05 1.029,10 1.470,15

30,00 70,00 100,00

441,05 1.029,10 1.470,15

25,00 75,00 100,00

41,58 124,75 166,33

25,00 75,00 100,00

2.3 ESTRUTURA: 166,33

2.3.1 Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca 166,33

2.2 INFRAESTRUTURA 1.470,15

2.2.1
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 

LANCAMENTO.
1.470,15

2.1.1 Escavação manual ate 1.50m de profundidade 8,21

2.1.2

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 

COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016. (Área Interna do Terreno do 

Reservatório).

1.420,55

2
ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO 

LOCAL DE ÁGUA FRIA
40.658,66

2.1 MOVIMENTO DE TERRA: 1.428,76

1.7.5
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.
71,16

1.7.6
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
103,46

1.7.3
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
102,00

1.7.4 Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento). 68,46

1.7.1
POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 

9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
1.407,33

1.7.2 Cabo multiplex 4 x 16mm² 986,40

1.6.2 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4" 424,48

1.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA 2.738,81

1.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTROS 3.547,00

1.6.1 FILTRO GEO STANDER 150X4MT - LUPERI 3.122,52

1.5.12

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/   FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016.

106,73

1.5.13
ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM - Tampa para 

poço Artesiano com furo Central de 1 1/2"
93,78

1.5.10

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

75,62

1.5.11
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
156,73

1.5.9 Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE) 75,76
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41,58 124,75 166,33

15,00 85,00 100,00

194,72 1.103,44 1.298,16

15,00 85,00 100,00

194,72 1.103,44 1.298,16

96,04 3,96 100,00

2.702,44 111,30 2.813,74

100,00 100,00

404,73 404,73

100,00 100,00

272,45 272,45

100,00 100,00

1.580,07 1.580,07

80,00 20,00 100,00

445,19 111,30 556,49

22,53 77,47 100,00

64,53 221,89 286,42

25,00 75,00 100,00

29,91 89,74 119,65

25,00 75,00 100,00

6,34 19,02 25,36

20,00 80,00 100,00

10,30 41,19 51,49

20,00 80,00 100,00

17,98 71,94 89,92

20,00 80,00 100,00

2.085,63 8.342,59 10.428,22

20,00 80,00 100,00

115,43 461,72 577,15

20,00 80,00 100,00

29,01 116,05 145,06

20,00 80,00 100,00

23,42 93,70 117,12

20,00 80,00 100,00

7,56 30,26 37,82

20,00 80,00 100,00

13,30 53,21 66,51

20,00 80,00 100,00

16,87 67,46 84,33

20,00 80,00 100,00

5,40 21,58 26,98

20,00 80,00 100,00

2.7.8
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.
8,92

2.7.6
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.
84,33

2.7.7
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.
26,98

2.7.4
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.
37,82

2.7.5
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.
66,51

2.7.2

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃODE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016.

145,06

2.7.3
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.
117,12

2.7 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO 10.428,22

2.7.1

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 mm, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

577,15

2.6.3 Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento). 51,49

2.6.4 Isolador roldana 72x72 89,92

2.6.1

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

119,65

2.6.2
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO.
25,36

2.5.4 Revestimento Cerâmico Padrão Médio 556,49

2.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO. 286,42

2.5.2 Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. 272,45

2.5.3 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. 1.580,07

2.5 REVESTIMENTO: 2.813,74

2.5.1 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 404,73

2.4 PAREDES E PAINÉIS: 1.298,16

2.4.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo 1.298,16

2.3.1 Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca 166,33
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1,78 7,14 8,92

20,00 80,00 100,00

3,14 12,57 15,71

20,00 80,00 100,00

17,76 71,04 88,80

20,00 80,00 100,00

22,21 88,83 111,04

20,00 80,00 100,00

25,56 102,26 127,82

20,00 80,00 100,00

1,69 6,77 8,46

20,00 80,00 100,00

17,71 70,84 88,55

20,00 80,00 100,00

7,38 29,50 36,88

20,00 80,00 100,00

2,97 11,87 14,84

20,00 80,00 100,00

113,32 453,30 566,62

20,00 80,00 100,00

112,61 450,43 563,04

20,00 80,00 100,00

1.548,51 6.194,06 7.742,57

80,00 20,00 100,00

254,70 63,68 318,38

80,00 20,00 100,00

254,70 63,68 318,38

100,00 100,00

13.121,17 13.121,17

100,00 100,00

12.835,26 12.835,26

100,00 100,00

6.220,30 6.220,30

100,00 100,00

654,60 654,60

100,00 100,00

1.051,56 1.051,56

100,00 100,00

861,28 861,28

100,00 100,00

806,40 806,40

100,00 100,00

628,80 628,80

100,00 100,00

1.629,00 1.629,00

100,00 100,00

875,04 875,04

100,00 100,00

108,28 108,28

100,00 100,00

285,91 285,91

2.9.1.9 Ripão(0,025m x 0,10m x 4,50m) - Fonecimento e Execução. 108,28

2.9.2 FERRAGENS 285,91

2.9.1.7 Pranchinha -> (0,035m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e Execução. 1.629,00

2.9.1.8 Tábua -> (0,025m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e Execução. 875,04

2.9.1.5 Peça em Madeira -> (0,06m x 0,12m x 4,50m) - Fonecimento e Execução. 806,40

2.9.1.6 Pernamanca -> (0,075m x 0,05m x 5,00m) - Fonecimento e Execução. 628,80

2.9.1.3 Peça em Madeira -> (0,10m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e Execução. 1.051,56

2.9.1.4 Peça em Madeira(0,075m x 0,15m x 4,00m) - Fonecimento e Execução. 861,28

2.9.1.1 Esteio em Madeira -> (0,25m x 0,25m x 7,00m) - Fonecimento e Execução. 6.220,30

2.9.1.2 Peça em Madeira -> (0,10m x 0,20m x 6,00m) - Fonecimento e Execução. 654,60

2.9 ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO 13.121,17

2.9.1 MADEIRA 12.835,26

2.8 PAVIMENTAÇÃO 318,38

2.8.1
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
318,38

2.7.18 Caixa em alvenaria de  60x60x80cm c/ tpo. concreto 563,04

2.7.19 Reservatório em Fibra de Vidro - Capac.  10.000 litros 7.742,57

2.7.16
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
14,84

2.7.17 Caixa em alvenaria de  40x40x50cm c/ tpo. concreto 566,62

2.7.14 Torneira plastica de 1/2" 88,55

2.7.15
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.
36,88

2.7.12 Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH) 127,82

2.7.13 Tê em PVC - JS - 25mm-LH 8,46

2.7.10
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.
88,80

2.7.11 Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) 111,04

2.7.8
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.
8,92

2.7.9
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.
15,71
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100,00 100,00

124,44 124,44

100,00 100,00

43,20 43,20

100,00 100,00

24,96 24,96

100,00 100,00

70,38 70,38

100,00 100,00

22,93 22,93

70,00 30,00 100,00

441,90 189,38 631,28

70,00 30,00 100,00

441,90 189,38 631,28

16,00 84,00 100,00

588,33 3.087,75 3.676,08

20,00 80,00 100,00

147,65 590,59 738,24

15,00 85,00 100,00

418,41 2.370,99 2.789,40

15,00 85,00 100,00

22,27 126,17 148,44

21,04 78,96 100,00

1.056,44 3.963,53 5.019,97

30,00 70,00 100,00

662,34 1.545,45 2.207,79

15,00 85,00 100,00

338,64 1.918,96 2.257,60

10,00 90,00 100,00

55,46 499,12 554,58

45.544,53 55.564,81 7.415,64

45.544,53 101.109,34 108.524,98

2.12.3 Limpeza geral e entrega da obra 554,58

108.524,98 108.524,98

2.12.1

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, 

ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS 

CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17.

2.207,79

2.12.2
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 

DEGRAUS
2.257,60

2.11.3
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE 

SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS.
148,44

2.12 DIVERSOS 5.019,97

2.11.1
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 

EXTERNAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
738,24

2.11.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS. 2.789,40

2.10.1 Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) 631,28

2.11 PINTURA 3.676,08

2.9.2.5 Prego 19x36 22,93

2.10 ESQUADRIAS 631,28

2.9.2.3 Arruela Ø 3/8' (48unid x 2unid.) - Fonecimento e Execução. 24,96

2.9.2.4 Prego 17x27 70,38

2.9.2.1
Barra de Parafuso Ø 3/8'de 100m (0,25m x 48unid.) - Fonecimento e 

Execução.
124,44

2.9.2.2 Porca Sextavada Ø 3/8' (48unid x 2unid.) - Fonecimento e Execução. 43,20
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